

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Stefán Gergely
projektmenedzser

Tárgy: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 számú projektek kapcsán tájékoztatás Támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú projekt keretében a pályázati felhívás és a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kötelező jelleggel szemléletformálási tevékenységet is meg kell valósítania a projekt keretében, melynek költsége a pályázatban teljes körűen elszámolható. A projekt jelenlegi befejezési határideje a szemléletformálás teljes körű megvalósítására elég szűk határidőt szab, maga a tevékenység is, hogy érdemi eredménnyel záruljon, rendkívül időigényes. A *2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 2015. április 01-jei módosításával lehetőség nyílik a projekt határidejét meghosszabbítani kellő mértékben amennyiben az adott projektetem utófinanszírozású, így rendkívül indokolt a projektben jelenleg szállítói finanszírozású szemléletformálási tevékenység utófinanszírozására való áttérése és azzal a befejezési határidő meghosszabbítása miatt a Támogatás szerződés módosításának kérelmezése a Közreműködő Szervezetnél.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 számú projekt keretében RFID technológián alapuló azonosító rendszer beszerzését is vállalta. Az azonosító rendszerhez szükséges adatok beszerzése, feldolgozása, az adatbázis létrehozása a tervezettnél jóval időigényesebb feladattá vált, mivel azt gyakorlatilag az alaptól kezdve kellett felállítani, így a projekt jelenleg hatályos befejezési határideje a technológia teljes körű kialakításához szűknek bizonyul, indokolt annak meghosszabbítása. A *2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 2015. április 01-jei módosításával lehetőség nyílik a projekt határidejét meghosszabbítani kellő mértékben amennyiben az adott projektetem utófinanszírozású, így szükséges a Támogatási szerződés módosításának kezdeményezése a Közreműködő Szervezetnél a jelenleg szállítói finanszírozású projektetem utófinanszírozására való átváltása és azzal a határidő meghosszabbítása érdekében.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekben részletezettek alapján kérem, hogy a fentiekben nevesített, megvalósítás alatt álló két projekt esetén a támogatási szerződések módosításának benyújtására felhatalmazni szíveskedjenek a Társulást, mint kedvezményezett projektgazdát, hogy a projektekben vállaltak teljes körűen megvalósulhassanak a pályázati felhívásokban és vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint.

Kazincbarcika, 2015. május 21.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás
..../2015. (V.28.) határozata a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 számú és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 számú projektek kapcsán tájékoztatás Támogatási szerződés módosítás

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács hozzájárul a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt keretén belül megkötött szemléletformálási szerződés utófinanszírozással történő megvalósításához. A Társulási Tanács továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 projekt részeként az RFID edényazonosító rendszer beszerzésére vonatkozó szerződést utófinanszírozás mellett valósítsa meg a Társulás. A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a két projekt vonatkozásában a szükséges Támogatási Szerződés módosításokat előkészítse és azokat a szerződő NFM részéről történő jóváhagyását követően aláírja. A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a szemléletformálási szerződés finanszírozási módjának változtatására vonatkozó szerződésmódosítást előkészítse, és a szerződésmódosítást aláírja.

Felelős: Elnök
Határidő: azonnal